프로젝트 일정표

항 목		06/10		06/11		06/12		06/13		06/14		06/15	
개발계획서 및 일정표 작성													
요구분석서 작성													
순서도 작성													
WPF 제 작	API 데이터 선정												
	서버, 클라이언트 제작												
	클라이언트 채팅												
	채팅 내역 DB 저장												
	API와 DB조회												
	중간 점검												
제출	완료보고서 및 문서 작성												